บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ที่ วันที่ 26 ก.ค. 2565

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก เปลี่ยนวิธีการดำเนินการจัดหาพัสดุ เป็นวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางนวพร อินทะวงศ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
- เพื่อโปรดพิจารณา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(นางสาวสุพักตร์ จันทะเส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
- เพื่อโปรดพิจารณา
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา พลจัตุรัส)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอิศารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
พิจารณาแล้ว ☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายรักชาติ อินราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ค. 2565

(นายรักชาติ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง (E๖๕๐๗๐๐๑๘๐๘๗) ลงวันที่ 26 ก.ค. 2565

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	๕๑๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	๕๑๑,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ที่ ที่ อบ๗๔๒๐๒/ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก เปลี่ยนวิธีการดำเนินการจัดหาพัสดุ เป็นวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

นวพร อินทะวงศ์

(นางนวพร อินทะวงศ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รักชาติ อินราช

(นายรักชาติ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง (E๖๕๐๗๐๐๑๘๐๘๗) ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	๕๑๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	๕๑๑,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๕